




Stavebník: Zdeněk Zimčík, Lesní 189, 686 04 Uh. Hradiště - Míkovice		Katastr. území Míkovice n/Olšav
Kreslil : ing. Tambor Vojtěch, Uherský Brod Maršovská 2265		
Stavba : RD Uh. Hradiště - Míkovice Stavební úpravy		p.č. st. 561
		Datum 01/2012
E. Plán organizace výstavby		

1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : Rodinný dům Uh. Hradiště – Míkovice – stavební úpravy
Místo stavby : Uherské Hradiště – Míkovice, Lesní č. 189
Okres : Uherské Hradiště
Druh stavby : Stavební úpravy
Projektant stavby : ing. Vojtěch Tambor, Maršovská 2265, Uherský Brod
Dodavatelský systém : dodavatelsky
Dodavatel stavby : bude určen výběrovým řízením

1.2. Identifikační údaje investora

Investor : Zdeněk Zimčík, Lesní 189,
686 04 Uh. Hradiště - Míkovice

Okres : Uherské Hradiště
Kraj : Zlínský

1.3 Základní řešení zařízení staveniště

1.3.1 Charakteristika staveniště

Staveniště – stávající RD investora se nachází na poz. p.č. 561 v kat.území obce Míkovice. Stavba se nachází v zastavěné, okrajové části obce. Úpravy jsou navrženy v souladu s územním plánem.

Staveniště má rovinný charakter – mírně se svažující směrem od místní komunikaci. V uvedeném staveništi se nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by byla předmětem kácení.

1.3.2 Situování ploch potřebných pro zařízení staveniště.

Veškeré plochy zařízení staveniště budou situovány uvnitř plánované stavby na poz. p.č. KN p.č. st. 561. Plochy pro skládky materiálu jsou umístěny uvnitř plánovaných prostor. Pro realizaci stavby nebude nutno vyřizovat ani částečný zábor veřejné plochy.

1.3.3 Požadavky na sociální a provozní zařízení staveniště

Dodavatel a subdodavatelé stavby si v rámci svých možností zajistí umístění mobilních sociálních a provozních buněk pro své pracovníky. Stravování na stavbě nebude zajišťováno, toto si zajistí dodavatelé u veřejných stravovacích podniků v obci. Sociální zařízení stávající sociální zařízení RD bude vybaveno tekoucí vodou. Na drobný materiál budou zřízeny přenosné ocelové sklady. Mimoglobální objekty se nevyskytují.

1.3.4 Údaje o dopravních trasách

Příjezd na staveniště je po síti státních silnic a místních komunikací až na hranici pozemku p.č. st. 561. Výluky veřejné dopravy nebo nutnost mimořádných dopravních opatření nebude při realizaci zapotřebí.

1.3.5 Přívod vody a energie pro potřeby zařízení staveniště

Potřeba elektrická energie a vody bude pokryta ze stávajících odběrných míst rodinného domu investora.

1.3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy zásady ochrany a bezpečnosti při práci (zákoník práce – zákon č.65/1965Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhláška ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č.494/2001 Sb. , nařízení vlády č.495/2001 Sb.

O veškerých stavebních pracech a postupech musí dodavatel vést stavební deník.

1.4 Lhůta výstavby

Navržená lhůta výstavby : 7 měs.

1.5 Časový postup výstavby

Zahájení stavby : 04/2012

Dokončení stavby : 10/2012

1.6 Podmínky uvedení stavby do provozu

Stavba je plánována jako UČS - celá stavba, a proto bude uvedena do provozu jako jeden celek, bez postupného uvádění do provozu jednotlivých objektů.

1.7 Plány kontrolních prohlídek

- 1.kontrolní prohlídka – příprava staveniště, vytýčení částí stavby.
- 2.kontrolní prohlídka – kontrola demolice stávajících konstrukcí
- 3.kontrolní prohlídka - výkopové práce, převzetí základové spáry
- 4.kontrolní prohlídka – betonáž základových konstrukcí
- 5.kontrolní prohlídka – kontrola I nosníků před betonáží podlah
- 6.kontrolní prohlídka – kontrola dokončovacích prací PSV
- 7.kontrolní prohlídka – prohlídka stavby, úklid staveniště